



2020 PHASES DE RÉALISATION DE L'HÔTEL DE GLACE

HÔTEL DE GLACE OPENING PHASES

	Phase 1: complétée le 2 janvier <i>Phase 1: completed on January 2nd</i>		Phase 4: complétée le 16 janvier <i>Phase 4: completed on January 16th</i>
	Phase 2: complétée le 2 janvier <i>Phase 2: completed on January 2nd</i>		Phase 5: complétée le 23 janvier <i>Phase 5: completed on January 23rd</i>
	Phase 3: complétée le 9 janvier <i>Phase 3: completed on January 9th</i>		

LÉGENDE / LEGEND

- | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  | A Entrée principale et enregistrement des clients en nuitée /
<i>Main entrance and Check-in for the overnight guests</i> |  | D Grand Hall |  | G Zone Fun Québec cité,
l'accent d'Amérique Fun Zone |
|  | B Cabane à sucre / <i>Sugar Shack</i> |  | E Bar de Glace / <i>Ice Bar</i> |  | H Musée / <i>Museum</i> |
|  | C Chapelle / <i>Chapel</i> |  | F Arctic Spas & Sauna |  | I Atelier de glace / <i>Ice Workshop</i> |
| | | | |  | S-00 Suite |